

BUDGET straordinario	importo	dettaglio costi	descrizione	CONSUNTIVO progressivo al 31 12 2013	CONSUNTIVO progressivo al 31 12 2014	previsionale 2015 rettificato	previsionale 2016
progetti prodromici*	2.400.768,77	€ 2.400.768,77	<i>progetti prodromici a.p.</i>	2.400.768,77			
rifunzionalizzazione museale	€ 39.718.021,83	€ 32.162.289,51	rifunzionalizzazione & ampliamento restauro	€ 15.457.778,67	€ 24.197.709,02	€ 6.822.210,39	€ 1.142.370,10
		€ 5.822.100,41	allestimenti vetrine e illuminazione	€ 245.410,92	€ 1.740.268,41	€ 3.576.689,49	€ 505.142,51
		€ 148.322,44	comunicazioni visive		€ -	€ 148.322,44	€ -
		€ 1.250.732,59	ambientazioni		€ 24.095,00	€ 650.732,59	€ 575.905,00
		€ 334.576,88	scavi archeologici	€ 334.576,88	€ 334.576,88	€ -	€ -
imprevisti di rifunzionalizzazione	€ 803.671,73	€ 438.805,72	imprevisti e fondo accordi bonari		€ -		€ 438.805,72
		€ 364.866,01	imprevisti su scavo archeologico + pozzo di restituzione	€ 364.866,01	€ 364.866,01	€ -	€ -
servizi di architettura e correlati	€ 6.995.866,05	€ 5.097.601,11	progettisti	€ 2.903.791,64	€ 3.386.554,38	€ 1.570.053,47	€ 140.993,26
		€ 143.818,35	consulenze	€ 88.555,26	€ 96.886,20	€ 20.263,09	€ 26.669,06
		€ 200.000,00	collaudi	€ 80.623,38	€ 156.800,72	€ 25.000,00	€ 18.199,28
		€ 150.000,00	validazione	€ 79.908,09	€ 79.908,09	€ 20.091,91	€ 50.000,00
		€ 202.000,00	spese per commissioni, pubblicità contributi ed AVCP, spese amministrative	€ 137.346,97	€ 150.839,71	€ 9.000,27	€ 42.160,02
		€ 1.202.446,59	stazione appaltante	€ 633.397,21	€ 751.722,30	€ 180.000,00	€ 270.724,29
€ 50.000.000,00	€ 49.918.328,38	€ 49.918.328,38	totale	€ 22.727.023,80	€ 33.684.995,49	€ 13.022.363,65	€ 3.210.969,24